

TVIRTINU
Mokyklos direktorė

Janina Soltanovičienė
2024-09-02

VILNIAUS R. KYVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO
KOORDINAVIMO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS
2024-2025 M. M.

Nr.	Veiklos turinys	Vykdymo laikotarpis	Atsakingi asmenys	Realizavimo būdai, formos
1.	I etapas Pasirengimas įsivertinimui Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo (MĮK) grupės subūrimas bei grupės veiklos strateginis planavimas.	Iki 2024-10-10	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Susirinkimas
2.	Mokyklos bendruomenės supažindinimas su mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo esminiais principais.	Iki 2024-10-10	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Pokalbis, diskusijos, mokymai
3.	II etapas Platusis įsivertinimas Pasirengimas plačiajam įsivertinimui.	Nuo 2024-10-11 iki 2024-10-25	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Pasitarimas
4.	Plačiojo įsivertinimo duomenų rinkimas. Lentelės pildymas.	Nuo 2024-10-30 iki 2024-11-08	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Duomenų rinkimas
5.	Plačiojo įsivertinimo rezultatų apdorojimas, bei mokyklos veiklos privalumų ir trūkumų nustatymas.	Nuo 2024-11-11 iki 2024-12-06	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Analizavimas, ataskaitos sudarymas
6.	Plačiojo įsivertinimo rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei bei susitarimas dėl pasirinktos veiklos problemos nagrinėjimo giluminio įsivertinimo metu.	Iki 2024-12-20	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Ataskaitos pristatymas, pasitarimas
7.	III etapas Teminis įsivertinimas. Detalaus teminio įsivertinimo vykdymo plano aptarimas bei vertinimo objektų, metodų, šaltinių, priemonių atranka.	Nuo 2025-01-10 iki 2025-02-14	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Analizavimas, pasitarimas

8.	Duomenų rinkimas.	Nuo 2025-02-17 iki 2025-03-14	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Anketavimas, diskusijos, stebėjimas
9.	Iškilusios mokykloje problemos analizė. Duomenų apdorojimas bei veiklos tobulinimo rekomendacijų rengimas.	Nuo 2025-03-17 iki 2025-05-30	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Analizavimas, pasitarimas, ataskaitos sudarymas
10.	IV etapas Atsiskaitymas ir informavimas Mokyklos bendruomenės narių informavimas apie įsivertinimo proceso vyksmą ir rezultatus.	Nuolat (įsivertinimo proceso metu)	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Informavimas, pokalbiai
11.	Veiklos kokybės (viso) įsivertinimo rezultatų pateikimas Kyviškių pagrindinės mokyklos bendruomenei.	Birželis	J. Soltanovičienė I. Mickevič E. Mialdun A. Svatkovska T. Tribockij	Informavimas posėdžių bei susirinkimų metu
12.	Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų paskelbimas viešai.	Iki 2025-06-10	J. Soltanovičienė	Informavimas mokyklos internetinėje svetainėje

Parengė
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo
koordinavimo grupė